

AGENCE DE L'EAU DU GOURMA

COMITE DE BASSIN

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTION GENERALE DE L'AGENCE
DE L'EAU DU GOURMA



BURKINA FASO

UNITE – PROGRES - JUSTICE

RAPPORT MENSUEL

D'ACTIVITES D'AOÛT 2014 DE L'AGENCE DE L'EAU DU GOURMA

AOÛT 2014

INTRODUCTION

Au cours du mois d'Août 2014, l'Agence de l'Eau du Gourma (AEG), a poursuivi la mise en œuvre de son PTBA 2014. Les activités menées se résument à des actions concourant à assurer un meilleur fonctionnement, une bonne visibilité et le renforcement des capacités en ressources humaines de l'AEG; promouvoir la gestion concertée des ressources en eau dans le bassin ; amorcer le processus d'élaboration du SDAGE.

Le présent rapport s'articulera autour de trois principaux points à savoir :

- le bilan d'exécution physique des activités,
- les difficultés rencontrées et solutions envisagées ;
- les perspectives.

1. Bilan d'exécution physique des activités

Tableau 1 : Etat d'exécution des activités programmées

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
1	Assurer un meilleur fonctionnement de l'Agence de l'Eau du Gourma	Le planning d'activité du mois de septembre 2014 est disponible.	Elaborer le planning d'activité du mois de septembre 2014	Nbre d'activités programmées	Le planning a été élaboré	100		
2		La réunion mensuelle est tenue	Tenir une réunion mensuelle au titre d'août 2014	Nbre de participants	La réunion mensuelle a été tenue	100		
3		Les réunions hebdomadaires sont tenues	Tenir des réunions hebdomadaires	Nbre de participants Nbre de réunions tenues	trois (03) réunions hebdomadaires ont été tenues	75		
4		Le secrétariat est fonctionnel pendant les heures de service	Planifier le Fonctionnement du secrétariat de l'agence	Nbre de courriers reçus et enregistrés Nbre de dossiers traités	Le secrétariat a été fonctionnel	100		
5		Toutes les missions sont sanctionnées par des rapports	Rédiger les rapports de chaque mission	Nbre de missions Nbre de rapport de mission déposée au secrétariat	Les rapports de missions ont été rédigés	100		
6		Le rapport d'activité de juillet 2014 de l'AEG est disponible	Elaborer le rapport d'activité de juillet 2014 de l'AEG	Nbre de rapport élaboré	Le rapport d'activité de juillet 2014 a été élaboré	100		
7								
8								
9	Mettre en place et opérationnaliser le Comité de bassin et le Conseil d'administration	Le suivi du décret de nomination des membres du CA est réalisé	Suivre la prise du décret de nomination des membres du CA	Nbre de rencontre de suivi	Le suivi effectué au sein du cabinet du MEAHA à chaque fois qu'une mission de l'AEG est de passage au ministère	100		Décret non encore adopté en conseil des ministres

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
10	Promouvoir la gestion concertée des ressources en eau dans le bassin	Les cinq sites sont identifiés et retenus pour la mise en place de nouveaux CLE	Réunion de travail pour le choix des sites pour la mise en place des CLE de l'AEG	Nbre de sites retenus pour la mise en place des CLE	Non réalisée	0	Change ment de tête survenu au sein de la DG	
11		La manifestation d'intérêt pour la mise en place des CLE est publiée dans la presse	Publier la manifestation d'intérêt pour la mise en place des CLE	Nbre d'annonces faites dans la presse	Non Réalisée	0		
12		L'Association Buyaba des Pêcheurs dispose d'un programme d'activité pour la protection des berges du barrage de Sampiérie	Appuyer l'Association Buyaba des Pêcheurs à l'élaboration d'un programme d'activité de protection des berges du barrage de sampieri	Nombre d'action identifié	réalisée	100		Finaliser le protocole d'accord et apporter le financement avant mi-août
13		Des actions sont identifiées dans le cadre de la mise en place des CLE autour du lac Kompienga	Visiter les berges du lac Kompienga pour la mise en place des CLE	Nbre de missions effectuées	Non réalisée	0		
14		Les travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages du PPB/Est sont suivis	Suivre les travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages du PPB/Est	Nbre de missions effectuées	Non Réalisée	0		Contrat non signé

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
15		Les ouvrages confrontés au phénomène des plantes envahissantes sont répertoriés dans l'espace AEG	Effectuer une sortie d'identification et de collecte des données sur les ouvrages confrontés au phénomène des plantes envahissantes	Nbre de sortie	Non réalisée	0		Reporter au mois d'août
16		Le suivi des travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages est effectif	Suivre les travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages	Nbre de mission ou réunion	Réalisée	100		
17		Les autorités locales sont sensibilisées et préparées pour le reboisement	Préparer le site pour le reboisement des berges autour du barrage de Tandjarie	Nbre d'acteurs rencontrés	réalisée	100		Préparer la mobilisation de la population riveraine
18	Améliorer la visibilité de l'AEG, de ses attributions et de ses activités	Les étudiants du Lycée professionnel de fada connaissent mieux l'AEG et la GIRE	Produire une prestation du théâtre forum au Lycée Professionnel de Fada	Nbre de prestation	Réalisée	100		Poursuivre l'action dans d'autres localités
19		Une rencontre de suivi de l'étude est tenue	Suivre les travaux de conception du site web de l'AEG	Nombre de rencontre	Non réalisée	0		Accélérer la signature du contrat
20		La localisation du siège de l'AEG est faite dans la ville de fada à travers des panneaux indicateurs	Fixer les panneaux indicateurs du siège de la DGAEG	Nbre de panneaux fixés	Réalisée	100		

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
21		Les travaux de réfection du siège provisoire de l'AEG sont suivis	Suivre les travaux de réfection du siège provisoire de l'AEG	Niveau d'avancement des travaux	Chantier exécution à 95%	100		Réceptionner le bâtiment en août
22	Elaborer et mettre en œuvre le SDAGE et les SAGE de l'AEG	Les TDR pour l'élaboration des SDAGE de l'AEG et AEL sont examinés et validés à l'échelle nationale	Organiser et tenir un atelier national de validation des TDR pour l'élaboration des SDAGE de l'AEG et l'AEL	Nbre de participant	Non Réalisée	0		Reporté en septembre
23		Le projet d'arrêté de nomination du Gouverneur Coordonnateur et de définition de l'espace de compétence pour le SDAGE de l'AEG est introduit au CAB/MEAHA	Préparer et faire signer l'arrêté de nomination du Gouverneur Coordonnateur et de définition de l'espace de compétence pour le SDAGE	Nbre de projets d'arrêté introduit pour signature	Non réalisée	0		
24	Initier des activités dans le sens du recouvrement effectif de la CFE	Les usagers de l'espace de l'AEG assujettis à la CFE sont identifiés	Recenser les assujettis	Nbre d'usagers d'assujettis à la CFE identifiés	Non réalisée	0		
25		Un répertoire de potentiels assujettis à la CFE est obtenu avec le bureau des affaires économiques de Koupéla	tenir une séance de travail avec le bureau des affaires économiques de Koupéla	Nbre de séance de travail tenue	Réalisée	100		Identifier d'autre structure partenaires à rencontrées
26	Développer des partenariats au	Des axes de partenariat entre	Préparer et faire signer le protocole de	Nbre de protocole signé	Réalisée	100		

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
	plan national et international	l'AEG et WWN sont identifiés à travers une lettre d'intention signée de commun accord	Coopération entre L'Agence de l'Eau du Gourma et WorldWaterNet					
27		Des outils de concertation et de capitalisation sur les données relatives à la GIRE sont élaborés	Participation à l'atelier d'élaboration des outils de concertation et de capitalisation sur les données relatives à la GIRE	Nbre d'outils élaborés	Réalisée	100		
28		Les expériences sont partagées entre agences de l'eau par rapport à certaines problématiques communes	Participer à la rencontre d'échanges et de partage d'expérience entre les agences du Burkina	Nbre rencontre	Non réalisée	0		
29		Les centres d'intérêt de l'AEG sont pris en compte dans les sujets débattus lors de la session	Participation à la deuxième session ordinaire 2014 du comité de pilotage du PAGIRE	-	Réalisée	100		
30	Renforcement des capacités des agents de la Direction Générale et des autres acteurs de l'AEG	Les nouveaux agents de l'AEG sont bien outillés sur la déontologie et rédaction administrative	Participer à une session de formation en déontologie et rédaction administrative	Nbre de participants	Réalisée	100		Six nouveaux agents de la DGAEG ont pris part à la formation
31		L'AEG dispose de personnel outillé sur les techniques avancées pour l'irrigation	Participer à un séminaire de formation sur les techniques avancées pour l'irrigation	Nbre participants	Réalisée	100		Un agent de la DGAEG a pris part à cette formation

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
32		Les collectivités/élus locaux de l'AEG connaissent mieux la réglementation en matière de prélèvement d'eau brute dans les retenues	Tenir un atelier de Formation des collectivités/élus locaux de l'AEG sur la réglementation en matière de prélèvement d'eau brute dans les retenues	Nbre de participants	Non réalisée	0		Reportée en août

Tableau 2 : Situation des activités hors programme réalisées

N° D'ordre	Objectifs	Activités	Période de réalisation	Partenaires	Lieux
1	Développer des partenariats au plan national et international	Participation à l'atelier national de lancement du projet « Renforcement de l'information climatique et des systèmes d'alertes précoces (SAP-IC) »	9 juillet 2014	SP/CONEDD	Ouagadougou
2		Participation à l'atelier régional des acteurs de l'eau	10 juillet 2014	DGBH	Koudougou
3		Participation à la cérémonie officielle d'installation du comité de gestion du barrage de Panpangou	18 juillet 2014	Îles de Paix	Panpangou
4		Participation à la troisième formation des points focaux du PAGIRE sur le suivi évaluation axé sur les résultats	21-25 juillet 2014	SP/PAGIRE	Koudougou
5		Participation à la session formation des comptables sur les procédures de gestion financière et comptable	21-25 juillet 2014	SP/PAGIRE	Koudougou
7		Participation à la rencontre d'examen du rapport intermédiaire des volets 1 et 2 de l'étude sur l'élaboration des textes relatifs à la mise en œuvre de la CFE	23-24 juillet 2014	DGRE	Koudougou

2. Difficultés rencontrées

Malgré l'acquisition du nouveau véhicule, la principale difficulté que l'AEG a rencontrée au cours du mois de juillet 2014 reste essentiellement l'insuffisance de matériel roulant. A cela s'ajoute le manque de locaux et du matériel informatique pour les agents. Ces difficultés limitent considérablement les sorties terrains et le fonctionnement de l'agence.

3. Perspectives pour le mois d'août

Au titre des perspectives du mois d'août, il s'agira de :

- ✓ Suivre les travaux de réfection et faire la réception provisoire du siège provisoire de l'Agence ;
- ✓ assurer le suivi du dossier de nomination des membres du CA ;
- ✓ préparer et faire signer le protocole d'accord entre l'AEG et l'Association BUAYABA des pêcheurs pour la protection des berges du barrage de Sampiéri ;
- ✓ effectuer les missions terrains ;
- ✓ préparer et faire signer l'arrêté de nomination du Gouverneur Coordonnateur et de définition de l'espace de compétence pour le SDAGE de l'AEG;
- ✓ suivre les travaux de conception du site web de l'AEG ;
- ✓ changer le spécimen de signature de DG au niveau de la trésorerie régionale de l'Est ;
- ✓ suivre le processus de délimitation des périmètres de protection de certains barrages de l'espace.