

AGENCE DE L'EAU DU GOURMA

COMITE DE BASSIN

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTION GENERALE DE L'AGENCE
DE L'EAU DU GOURMA



BURKINA FASO

UNITE – PROGRES - JUSTICE

RAPPORT MENSUEL

D'ACTIVITES DE JUILLET 2014 DE L'AGENCE DE L'EAU DU GOURMA

JUILLET 2014

INTRODUCTION

Au cours du mois de juillet 2014, l'Agence de l'Eau du Gourma (AEG), a poursuivi la mise en œuvre de son PTBA 2014. Les activités menées se résument à des actions concourant à assurer un meilleur fonctionnement, une bonne visibilité et le renforcement des capacités en ressources humaines de l'AEG; promouvoir la gestion concertée des ressources en eau dans le bassin ; amorcer le processus d'élaboration du SDAGE ; développer des partenariats au plan national et international. Outre que ces activités classiques on note également l'organisation et la tenue le 31 juillet de la cérémonie officielle de passation de service entre le Directeur Général sortant, Monsieur Ghislain Anselme KABORE et la Directrice Générale entrante Madame N. Flora DU BARRY/ BATIONO. Au cours de ce même mois, la Direction Générale a reçu du PAGIRE un véhicule NISSAN 4x4 station wagon.

Le présent rapport s'articulera autour de trois principaux points à savoir :

- le bilan d'exécution physique des activités,
- les difficultés rencontrées et solutions envisagées ;
- les perspectives.

1. Bilan d'exécution physique des activités

Tableau 1 : Etat d'exécution des activités programmées

| N° d'ordre | Objectifs | Résultats attendus | Activités | Indicateurs | Résultats Atteints | Taux de réalisation (%) | Justification des écarts | Observations |
|------------|--|--|---|---|--|------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | Assurer un meilleur fonctionnement de l'Agence de l'Eau du Gourma | Le planning d'activité du mois d'août 2014 est disponible. | Elaborer le planning d'activité du mois d'août 2014 | Nbre d'activités programmées | Le planning a été élaboré | 100 | | |
| 2 | | La réunion mensuelle est tenue | Tenir une réunion mensuelle au titre de juillet 2014 | Nbre de participants | La réunion mensuelle a été tenue | 100 | | |
| 3 | | Les réunions hebdomadaires sont tenues | Tenir des réunions hebdomadaires | Nbre de participants Nbre de réunions tenues | trois (03) réunions hebdomadaires ont été tenues | 75 | | Calendrier trop chargé du premier responsable |
| 4 | | Le secrétariat est fonctionnel pendant les heures de service | Planifier le Fonctionnement du secrétariat de l'agence | Nbre de courriers reçus et enregistrés Nbre de dossiers traités | Le secrétariat a été fonctionnel | 100 | | |
| 5 | | Toutes les missions sont sanctionnées par des rapports | Rédiger les rapports de chaque mission | Nbre de missions Nbre de rapport de mission déposée au secrétariat | Les rapports de missions ont été rédigés | 100 | | |
| 6 | | Le rapport d'activité de juin 2014 de l'AEG est disponible | Elaborer le rapport d'activité de juin 2014 de l'AEG | Nbre de rapport élaboré | Le rapport d'activité de juin 2014 a été élaboré | 100 | | |
| 7 | | Le DG sortant à séché service et celui entrant à pris service | Participer à la cérémonie officielle de passation de service entre DG AEM | Nbre de procès verbale de passation signés | Cérémonie de passation tenue | 100 | | |
| 8 | | Le DG sortant à séché service et celle entrante à pris service | Organiser et tenir la cérémonie officielle de passation de service entre DG AEG | Nbre de procès verbale de passation signés | Cérémonie de passation tenue | 100 | | |
| 9 | | Mettre en place et | Le suivi du décret de | Suivre la prise du décret | Nbre de rencontre de | Le suivi effectué au sein du | 100 | |

| N° d'ordre | Objectifs | Résultats attendus | Activités | Indicateurs | Résultats Atteints | Taux de réalisation (%) | Justification des écarts | Observations |
|------------|---|---|---|---|--|-------------------------|--|--|
| | opérationnaliser le Comité de bassin et le Conseil d'administration | nomination des membres du CA est réalisé | de nomination des membres du CA | suivi | cabinet du MEAHA à chaque fois qu'une mission de l'AEG est de passage au ministère | | | encore adopté en conseil des ministres |
| 10 | Promouvoir la gestion concertée des ressources en eau dans le bassin | Les cinq sites sont identifiés et retenus pour la mise en place de nouveau CLE | Réunion de travail pour le choix des sites pour la mise en place des CLE de l'AEG | Nbre de sites retenus pour la mise en place des CLE | Non réalisée | 0 | Change ment de tête survenu au sein de la DG | |
| 11 | | La manifestation d'intérêt pour la mise en place des CLE est publiée dans la presse | Publier la manifestation d'intérêt pour la mise en place des CLE | Nbre d'annonces faites dans la presse | Non Réalisée | 0 | | |
| 12 | | L'Association Buyaba des Pêcheurs dispose d'un programme d'activité pour la protection des berges du barrage de Sampiérie | Appuyer l'Association Buyaba des Pêcheurs à l'élaboration d'un programme d'activité de protection des berges du barrage de sampieri | Nombre d'action identifié | réalisée | 100 | | Finaliser le protocole d'accord et apporter le financement avant mi-août |
| 13 | | Des actions sont identifiées dans le cadre de la mise en place des CLE autour du lac Kompienga | Visiter les berges du lac Kompienga pour la mise en place des CLE | Nbre de missions effectuées | Non réalisée | 0 | | |

| N° d'ordre | Objectifs | Résultats attendus | Activités | Indicateurs | Résultats Atteints | Taux de réalisation (%) | Justification des écarts | Observations |
|------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 14 | | Les travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages du PPB/Est sont suivis | Suivre les travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages du PPB/Est | Nbre de missions effectuées | Non Réalisée | 0 | | Contrat non signé |
| 15 | | Les ouvrages confrontés au phénomène des plantes envahissantes sont répertoriés dans l'espace AEG | Effectuer une sortie d'identification et de collecte des données sur les ouvrages confrontés au phénomène des plantes envahissantes | Nbre de sortie | Non réalisée | 0 | | Reporter au mois d'août |
| 16 | | Le suivi des travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages est effectif | Suivre les travaux de délimitation des périmètres de protection des 5 barrages | Nbre de mission ou réunion | Réalisée | 100 | | |
| 17 | | Les autorités locales sont sensibilisées et préparées pour le reboisement | Préparer le site pour le reboisement des berges autour du barrage de Tandjarie | Nbre d'acteurs rencontrés | réalisée | 100 | | Préparer la mobilisation de la population riveraine |
| 18 | | Les étudiants du Lycée professionnel de fada connaissent mieux l'AEG et la GIRE | Produire une prestation du théâtre forum au Lycée Professionnel de Fada | Nbre de prestation | Réalisée | 100 | | Poursuivre l'action dans d'autres localités |
| 19 | Améliorer la visibilité de l'AEG, de ses attributions et de ses activités | Une rencontre de suivi de l'étude est tenue | Suivre les travaux de conception du site web de l'AEG | Nombre de rencontre | Non réalisée | 0 | | Accélérer la signature du contrat |

| N° d'ordre | Objectifs | Résultats attendus | Activités | Indicateurs | Résultats Atteints | Taux de réalisation (%) | Justification des écarts | Observations |
|------------|--|---|--|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 20 | | La localisation du siège de l'AEG est faite dans la ville de fada à travers des panneaux indicateurs | Fixer les panneaux indicateurs du siège de la DGAEG | Nbre de panneaux fixés | Réalisée | 100 | | |
| 21 | | Les travaux de réfection du siège provisoire de l'AEG sont suivis | Suivre les travaux de réfection du siège provisoire de l'AEG | Niveau d'avancement des travaux | Chantier exécution à 95% | 100 | | Réceptionner le bâtiment en août |
| 22 | Elaborer et mettre en œuvre le SDAGE et les SAGE de l'AEG | Les TDR pour l'élaboration des SDAGE de l'AEG et AEL sont examinés et validés à l'échelle nationale | Organiser et tenir un atelier national de validation des TDR pour l'élaboration des SDAGE de l'AEG et l'AEL | Nbre de participant | Non Réalisée | 0 | | Reporté en septembre |
| 23 | | Le projet d'arrêté de nomination du Gouverneur Coordonnateur et de définition de l'espace de compétence pour le SDAGE de l'AEG est introduit au CAB/MEAHA | Préparer et faire signer l'arrêté de nomination du Gouverneur Coordonnateur et de définition de l'espace de compétence pour le SDAGE | Nbre de projets d'arrêté introduit pour signature | Non réalisée | 0 | | |
| 24 | Initier des activités dans le sens du recouvrement effectif de la CFE | Les usagers de l'espace de l'AEG assujettis à la CFE sont identifiés | Recenser les assujettis | Nbre d'usagers d'assujettis à la CFE identifiés | Non réalisée | 0 | | |
| 25 | | Un répertoire de potentiels assujettis à la CFE est obtenu | tenir une séance de travail avec le bureau des affaires | Nbre de séance de travail tenue | Réalisée | 100 | | Identifier d'autre structure |

| N° d'ordre | Objectifs | Résultats attendus | Activités | Indicateurs | Résultats Atteints | Taux de réalisation (%) | Justification des écarts | Observations |
|------------|--|---|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | | avec le bureau des affaires économiques de Koupéla | économiques de Koupéla | | | | | partenaires à rencontrés |
| 26 | Développer des partenariats au plan national et international | Des axes de partenariat entre l'AEG et WWN sont identifiés à travers une lettre d'intention signée de commun accord | Préparer et faire signer le protocole de Coopération entre L'Agence de l'Eau du Gourma et WorldWaterNet | Nbre de protocole signé | Réalisée | 100 | | |
| 27 | | Des outils de concertation et de capitalisation sur les données relatives à la GIRE sont élaborés | Participation à l'atelier d'élaboration des outils de concertation et de capitalisation sur les données relatives à la GIRE | Nbre d'outils élaborés | Réalisée | 100 | | |
| 28 | | Les expériences sont partagées entre agences de l'eau par rapport à certaines problématiques communes | Participer à la rencontre d'échanges et de partage d'expérience entre les agences du Burkina | Nbre rencontre | Non réalisée | 0 | | |
| 29 | | Les centres d'intérêt de l'AEG sont pris en compte dans les sujets débattus lors de la session | Participation à la deuxième session ordinaire 2014 du comité de pilotage du PAGIRE | - | Réalisée | 100 | | |
| 30 | Renforcement des capacités des agents de la Direction Générale et des autres acteurs de | Les nouveaux agents de l'AEG sont bien outillés sur la déontologie et rédaction administrative | Participer à une session de formation en déontologie et rédaction administrative | Nbre de participants | Réalisée | 100 | | Six nouveaux agents de la DGAEG ont pris part à la formation |

| N° d'ordre | Objectifs | Résultats attendus | Activités | Indicateurs | Résultats Atteints | Taux de réalisation (%) | Justification des écarts | Observations |
|------------|--------------|--|--|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | l'AEG | | | | | | | |
| 31 | | L'AEG dispose de personnel outillé sur les techniques avancées pour l'irrigation | Participer à un séminaire de formation sur les techniques avancées pour l'irrigation | Nbre participants | Réalisée | 100 | | Un agent de la DGAEG a pris part à cette formation |
| 32 | | Les collectivités/élus locaux de l'AEG connaissent mieux la réglementation en matière de prélèvement d'eau brute dans les retenues | Tenir un atelier de Formation des collectivités/élus locaux de l'AEG sur la réglementation en matière de prélèvement d'eau brute dans les retenues | Nbre de participants | Non réalisée | 0 | | Reportée en août |

Tableau 2 : Situation des activités hors programme réalisées

| N° D'ordre | Objectifs | Activités | Période de réalisation | Partenaires | Lieux |
|------------|--|--|------------------------|--------------|-------------|
| 1 | Développer des partenariats au plan national et international | Participation à l'atelier national de lancement du projet « Renforcement de l'information climatique et des systèmes d'alertes précoces (SAP-IC) » | 9 juillet 2014 | SP/CONEDD | Ouagadougou |
| 2 | | Participation à l'atelier régional des acteurs de l'eau | 10 juillet 2014 | DGBH | Koudougou |
| 3 | | Participation à la cérémonie officielle d'installation du comité de gestion du barrage de Panpangou | 18 juillet 2014 | Îles de Paix | Panpangou |
| 4 | | Participation à la troisième formation des points focaux du PAGIRE sur le suivi évaluation axé sur les résultats | 21-25 juillet 2014 | SP/PAGIRE | Koudougou |
| 5 | | Participation à la session formation des comptables sur les procédures de gestion financière et comptable | 21-25 juillet 2014 | SP/PAGIRE | Koudougou |
| 7 | | Participation à la rencontre d'examen du rapport intermédiaire des volets 1 et 2 de l'étude sur l'élaboration des textes relatifs à la mise en œuvre de la CFE | 23-24 juillet 2014 | DGRE | Koudougou |

2. Difficultés rencontrées

Malgré l'acquisition du nouveau véhicule, la principale difficulté que l'AEG a rencontrée au cours du mois de juillet 2014 reste essentiellement l'insuffisance de matériel roulant. A cela s'ajoute le manque de locaux et du matériel informatique pour les agents. Ces difficultés limitent considérablement les sorties terrains et le fonctionnement de l'agence.

3. Perspectives pour le mois d'août

Au titre des perspectives du mois d'août, il s'agira de :

- ✓ Suivre les travaux de réfection et faire la réception provisoire du siège provisoire de l'Agence ;
- ✓ assurer le suivi du dossier de nomination des membres du CA ;
- ✓ préparer et faire signer le protocole d'accord entre l'AEG et l'Association BUAYABA des pêcheurs pour la protection des berges du barrage de Sampiéri ;
- ✓ effectuer les missions terrains ;
- ✓ préparer et faire signer l'arrêté de nomination du Gouverneur Coordonnateur et de définition de l'espace de compétence pour le SDAGE de l'AEG;
- ✓ suivre les travaux de conception du site web de l'AEG ;
- ✓ changer le spécimen de signature de DG au niveau de la trésorerie régionale de l'Est ;
- ✓ suivre le processus de délimitation des périmètres de protection de certains barrages de l'espace.