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INTRODUCTION 

 

Avril 2014 a été pour l’Agence de l’Eau du Gourma (AEG) le mois de démarrage 

effectif de ces activités terrain en ce sens qu’elle a reçus sa première tranche de 

virement des fonts du Protocole de Financement Commun (PFC). Les activités 

menées se résument à des actions concourant à assurer un meilleur 

fonctionnement et une bonne visibilité de l’AEG ; promouvoir la gestion 

concertée des ressources en eau dans le bassin ; amorcer le processus 

d’élaboration du SDAGE ; développer des partenariats au plan national et 

international… 

 Le présent rapport s’articulera autour de trois principaux points à savoir : 

- le bilan d’exécution physique des activités,  

- les difficultés rencontrées et solutions envisagées ;  

-  les perspectives. 
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1. Bilan d’exécution physique des activités 

Tableau 1 : Etat d’exécution des activités programmées 

N° 
d’or
dre 

Objectifs Résultats 
attendus 

Activités  Indicateurs Résultats 
Atteints 

Taux de 
réalisati
on (%) 

Justificat
ion des 
écarts 

Observatio
ns 

1  Le planning d’activité 
du mois de juin est 
disponible. 

Elaborer le 
planning 
d’activité du 
mois de juin 
2014  

Nbre 
d’activités 
 programmées 

Le planning a été élaboré 100   

2 La réunion mensuelle 
est tenue 

Tenir une 
réunion 
mensuelle au 
titre de mai  
2014 

Nbre de 
participants 
 

La réunion mensuelle  a été tenue 100   

3 Les réunions 
hebdomadaires sont 
tenues 

Tenir des 
réunions 
hebdomadaire
s 

Nbre de 
participants 
Nbre de 
réunions 
tenues 

Deux (2) réunions hebdomadaires ont été 
tenues 

50   

4 Le secrétariat est 
fonctionnel pendant 
les heures de service 

Planifier le 
Fonctionneme
nt du 
secrétariat de 
l’agence   

Nbre de 
courriers reçus 
et enregistrés 
Nbre de 
dossiers traités 

Le secrétariat a été fonctionnel   100   

5        

6 Toutes les missions 
sont sanctionnées 
par des rapports 

Rédiger les 
rapports de 
chaque 
mission 

Nbre de 
missions 
Nbre de 
rapport de 
mission 
déposée au 
secrétariat  

Les rapports de missions ont été rédigés 100   

7  Le rapport d’activité 
d’avril 2014 de l’AEG 
est disponible  

Elaborer le 
rapport 
d’activité d’avril 
2014 de l’AEG   

Nbre de 
rapport élaboré  

Le rapport d’activité de mars 2014 a été 
élaboré  

100   
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N° 
d’or
dre 

Objectifs Résultats 
attendus 

Activités  Indicateurs Résultats 
Atteints 

Taux de 
réalisati
on (%) 

Justificat
ion des 
écarts 

Observatio
ns 

8        

9        

10 
 

Mettre en place et 
opérationnaliser 

le Comité de 
bassin et le 

Conseil 
d'administration 

Le suivi du décret de 
nomination des 
membres du CA est 
réalisé 

Suivre la prise 
du décret de 
nomination 

des membres 
du CA 

Nbre de 
rencontre de 

suivi  

Le suivi effectué au sein du cabinet du 
MEAHA à chaque fois qu’une mission de 
l’AEG est de passage au ministère  

100  Decret non 
encore 
adopté en 
conseil des 
ministres  

11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promouvoir la 
gestion concertée 
des ressources en 

eau dans le 
bassin 

 
 

       

12 Le document guide 
des activités des 
CLE est amendé  

Réunion 
d’amendement 
du document 

guide des 
activités des 

CLE 

Nbre de 
documents 
élaborés et 

validés 
 

Le document guide des activités des CLE a 
été amendé 

100 
 

 
 

 
 

13 Le projet de 
protocole d’accord 
entre les CLE et 

l’AEG est disponible  

Réunion 
d’amendement 

du projet de 
protocole 

d’accord entre 
les CLE et 

l’AEG 

Nbre de projet 
de protocole 

validé 

Le projet de protocole d’accord entre les CLE 
et l’AEG a été amendé 

100   

14 Les demandes de 
proposition  sont  

élaborées et lancées   

Elaborer et 
lancer les 

demandes de 
proposition  
pour la mise 
en place de 
cinq CLE  

Nbre de DDP 
lancées  

 

Le DRAF du dossier de DDP a été élaboré 50   

15 Une commission de 
délimitation des 
périmètres de 
protection des 

Mettre en 
place la 

commission de 
délimitation 

Nombre de 
commission  

Non réalisée  0   
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N° 
d’or
dre 

Objectifs Résultats 
attendus 

Activités  Indicateurs Résultats 
Atteints 

Taux de 
réalisati
on (%) 

Justificat
ion des 
écarts 

Observatio
ns 

barrages est mise en 
place 

des périmètres 
de protection   

16 Une pièce théâtrale 
pour la  
sensibilisation des 
scolaires est  
disponible  

Préparer la 
sensibilisation 
des scolaires à 

travers le  
théâtre forum  

Nbre de 
scènes 

préparés et 
montés   

Une troupe a été retenue et une répétition de 
la scène a été faite   

100  Tenir la 
première 
présentatio
n avant la 
fermeture 
des classes 

17 

Améliorer la 
visibilité de l’AEG, 

de ses 
attributions et de 

ses activités 
 

les autorités 
administratives de la 
région de l’est 
connaissent l’AEG. 

Tenir des 
séances de 
rencontre 
d’échange 
avec les 
autorités 

administratives 
de la région de 

l’est  

Nbre 
d’autorités 

rencontrées  

Partiellement réalisée  80 Calendrie
rs des 
autorités 
trop 
chargés 

 

18 Le logo type de 
l’AEG est disponible  

Tenir l’atelier 
de validation 
du logotype  
de l’AEG 

Nbre rencontre  
de suivi  

rencontre de validation tenue avec les 
différents acteurs et le logo type a été choisi 
(voir entête de présent rapport). 

100   

19 Le prestataire pour la 
conception du Site 
web de l’AEG est 

recruté  

Recruter un 
prestataire 
pour la 
conception du 
Site web de 
l’AEG  

Nombre de 
prestataires 
recrutés  

Le prestataire  a été recruté   100   

20 Le prestataire pour 
les travaux de 

réfection du siège 
provisoire de l’AEG 

est recruté 

Recruter un 
prestataire 
pour les 
travaux de 
réfection du 
siège 
provisoire de 
l’AEG 

Nombre de 
prestataires 
recrutés  

Deux offres techniques reçues il reste à les 
leurs analyser puis choisir la meilleure offre   

50   
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N° 
d’or
dre 

Objectifs Résultats 
attendus 

Activités  Indicateurs Résultats 
Atteints 

Taux de 
réalisati
on (%) 

Justificat
ion des 
écarts 

Observatio
ns 

21 Elaborer et mettre  
en le SDAGE et 

les SAGE de 
l’AEG  

Des orientations sur 
processus 

d’élaboration et suivi 
du SDAGE sont 
fournies à l’AEG 

Participer à 
l’atelier de 
formation sur  
le processus 
d’élaboration 
et suivi d’un 
SDAGE 

Nbre de 
participant  

Réalisée 100   

22 

Deux fiches de 
projets sont 
élaborées et 
transmises à 

USAID/WA-WASH 

Formuler un 
projet sur la 
cartographie 
des zones 
vulnérables à 
l’érosion et 
des sites 
potentiels de 
retenues d’eau  

Nbre de projet 
formulés et 

transmis aux 
partenaires  

Deux fiches de projets élaborées et 
transmises à USAID/WA-WASH 

100   

23 

Une rencontre avec 
le cadre de 

concertation de la 
région de l’est est 
organisée et tenue  

Tenir une 
rencontre 
préparatoire 
des acteurs 
aux processus 
d’élaboration 
et de suivi du 
SDAGE 

Nbre de 
rencontre 

ténue  

Non réalisée  0   

24 

Le draf des TDR type 
pour le recrutement 
des prestataires sur 
les SDAGE de l’AEG 

et l’AEL est 
disponible  

Poursuivre  
d’élaboration 
des TDR type 
pour le 
recrutement 
des 
prestataires 
sur les 
SDAGE de 
l’AEG et l’AEL 

Nbre de 
rencontres 
effectuées  

Partiellement réalisée  60   
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Tableau 2 : Situation des activités hors programme réalisées  

N° 
D’ordre 

Objectifs Activités Période de 
réalisation 
 

Partenaires Lieux 

1 

Développer des 
partenariats au plan 

national et 
international 

Participation à l’atelier de validation de la 
3ème version du SDAGE de l’Agence de 
l’Eau des Cascades 

9 avril  2014  AEC Banfora  

2 Participation à la rencontre d’échanges avec 
la deuxième mission de l’ABN sur la 
formulation du PIDACC 

10 avril 2014  DGBH Ouagadougou  

3 Participation à l’atelier national de validation 
du rapport final provisoire du Burkina sur le 
Plan Opérationnel (PO) du Plan Stratégique 
(PS) de l’ABN  

14 avril 2014  DGBH  Kaya  

4 Participation à l’atelier de formation sur le 
processus d’élaboration et de suivi d’un 
SDAGE 

24 et 25 avril 
2014 

AEN  Ziniaré  

5 

Participer à la réunion  mensuelle du groupe 
de concertation des Directeurs Généraux des 
Agences de l’Eau. 

28 avril  2014 Agences de l’Eau Dédougou   

6 Réunion du comité de suivi de l’étude sur la 
délimitation des espaces de compétence des 

agences de l’eau : examen de la prise en 
compte des amendements faits lors de 

l’atelier national de validation du rapport final  

28 avril 2014  DGRE Ouagadougou  
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N° 
D’ordre 

Objectifs Activités Période de 
réalisation 
 

Partenaires Lieux 

7 

Participer à la revue annuelle 2014 de la 
SCADD 

29 avril  2014 STN/SCADD Ouagadougou 
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2. Difficultés rencontrées  

 

Avec le virement de la première tranche du PFC, la principale difficulté 

rencontrée par l’AEG au cours du mois d’avril 2014 est essentiellement 

l’insuffisance de matériel roulant pour assurer le bon fonctionnement de l’agence. 

Cette difficulté limite considérablement les sorties terrains de l’agence. 

 

3. Perspectives pour le mois de mai    

 

Au titre des perspectives du mois de mai, il s’agira de : 

 de poursuivre l’élaboration des drafs des documents de base pour la 

réalisation de certaines activités (TDR, DAO, …)  

 travailler à diligenter le décaissement rapide des fonds du budget de l’état et 

d’une seconde tranche du PFC ; 

 de valider avec les différents acteurs  les documents de base des différentes 

études et des marchés ; 

 suivre de près le dossier de recrutement du personnel complémentaire ; 

 assurer le suivi du dossier de nomination des membres du CA ; 

 finaliser les programmes d’activité 2014 des CLE et les apporter les 

subventions prévues ; 

 effectuer les missions terrains  

 poursuivre l’élaboration des TDR pour le SDAGE de l’AEG ; 

 amorcer le processus de délimitation des périmètres de protection de 

certains barrages de l’espace. 


