

AGENCE DE L'EAU DU GOURMA

COMITE DE BASSIN

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTION GENERALE DE L'AGENCE
DE L'EAU DU GOURMA



BURKINA FASO

UNITE – PROGRES - JUSTICE

RAPPORT MENSUEL

D'ACTIVITES D'AVRIL 2015 DE L'AGENCE DE L'EAU DU GOURMA

AVRIL 2015

Agence de l'Eau du Gourma, site web : www.eaugourma.bf, Email : info@eau.gourma.bf,

Téléphone : (+226) 24 77 68 17, Fada N'Gourma

INTRODUCTION

Le mois d'avril 2015 a été pour l'Agence de l'Eau du Gourma (AEG) le mois de démarrage effectif de ces activités de son PTBA 2015 en ce sens qu'elle a reçu sa première tranche de virement des fonds du Protocole de Financement Commun (PFC). De ce fait, elle a Conformément à son programme mensuel d'activité poursuivi la mise en œuvre de ses activités et ce, pour l'atteinte de ses objectifs. En terme de bilan on note que le mois d'avril a été marqué par les faits majeur suivants: il s'agit des tenues de la première session ordinaire du Conseil d'Administration et de la session ordinaire 2015 du Comité de Bassin de l'Agence de l'Eau du Gourma. A ces activités s'ajoute la participation de l'agence au septième forum mondial de l'eau en Corée du Sud. La suite du document fera le point des activités menées par l'AEG pendant le mois d'avril. Entres autres ces réalisations visaient à assurer :

1. un meilleur fonctionnement et une bonne visibilité de l'AEG ;
2. la promotion de la gestion concertée des ressources en eau dans le bassin ;
3. un recouvrement effectif de la Contribution Financière en matière d'Eau (CFE) ;
4. le renforcement des capacités de certains acteurs ;
5. et le développement du partenariat au plan national et international...

Pour plus de visibilité, le présent rapport est élaboré autour de trois principaux points à savoir :

1. le bilan d'exécution physique des activités,

2. les difficultés rencontrées et solutions envisagées ;
3. les perspectives pour le mois de mai.

1. Bilan d'exécution physique des activités

Tableau : Etat d'exécution des activités programmées

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
1	Assurer le Suivi-évaluation des activités de l'AEG	Le planning d'activité du mois de mai est disponible.	Elaborer le planning d'activité du mois de mai 2015	Nbre d'activités programmées	Le planning d'activité de mai a été élaboré	100		
2		Le rapport mensuel d'activités de mars est disponible	Elaborer le rapport mensuel d'activités de mars 2015	Nbre de rapport rédigé	Le rapport mensuel d'activités de mars a été élaboré	100		
3		Le rapport d'activités du premier trimestre 2015 de l'AEG est disponible	Elaborer le rapport d'activités du premier trimestre 2015 de l'AEG	Nbre de rapport produit	Le rapport trimestriel d'activité de l'AEG a été élaboré	100		
4	Assurer meilleur fonctionnement et une bonne visibilité de l'AEG	Les réunions hebdomadaires sont tenues	Tenir des réunions hebdomadaires	Nbre de participants Nbre de réunions tenues	Deux (02) réunions hebdomadaires ont été tenues	50		
5		Le secrétariat est fonctionnel pendant les heures de service	Planifier le fonctionnement du secrétariat de l'agence au cours du mois d'avril	Nbre de courriers reçus et enregistrés Nbre de dossiers traités	Le secrétariat a été fonctionnel	100		

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
6		Toutes les missions sont sanctionnées par des rapports écrits	Rédiger les rapports de chaque mission	Nbre de missions Nbre de rapport de mission déposée au secrétariat	Les rapports de missions ont été rédigés	100		
7	Assurer la mise à jour du site web de l'AEG	Une séance de travail avec le consultant est tenue pour s'assurer de la bonne alimentation du site	Tenir une séance de travail avec le consultant	Nbre de rencontre tenue	Non réalisée	0	Calendrier du consultant trop chargé	
8	Mise en œuvre des actions IEC	l'organisation des conférences sur la GIRE au profit des élèves est mieux encadrée	Tenir une rencontre de cadrage pour l'organisation des conférences sur la GIRE au profit des élèves	Nbre de rencontre tenue	Réalisée	100		
9		Les gadgets sont disponibles pour les tenues des actions IEC	Confectionner les Gadgets (support IEC)	Nbre prestation retenue	Partiellement réalisée	100		
10		Des jeux radiophoniques ont rendus plus visible la GIRE et l'Agence de l'Eau du Gourma	Réaliser des jeux radiophoniques sur la GIRE et l'Agence de l'Eau du Gourma	Nbre de séance d'animation	Non réalisée	0		
11		L'AEG dispose des outils nécessaires pour la rédaction de ses articles et autres supports de communication	Recevoir une mission d'appui conseil du SP/PAGIRE sur la communication	Nbre de séance de travail tenue	Réalisée	100		

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
12	Mettre en place et opérationnaliser le Comité de bassin et le Conseil d'administration	Les sessions statutaires du CA de l'AEG sont régulièrement tenues	Tenir la première session ordinaire 2015 du CA de l'AEG	Nbre de CA tenue	Réalisée	100		
13		Les sessions statutaires du CB de l'AEG sont régulièrement tenues	Tenir la session ordinaire 2015 du CB de l'AEG	Nbre de CB tenue	Réalisée	100		
14	Promouvoir la gestion concertée	Les travaux de délimitation des périmètres de protection des barrages de Zanré et Pampangou sont suivis	Assurer le suivi des travaux de délimitation des périmètres de protection des barrages de Zanré et Pampangou	Nbre de rencontre de suivi effectuée	Les populations et les autorités locales ont été rencontrées	100		D'autre rencontre sont prévues à Zanré mais les travaux seront définitivement arrêtés à Pampangou
15		Les Protocoles de financement et d'appuis techniques aux CLE sont signés entre l'AEG et les CLE	Signer les Protocoles et mettre à la disposition des CLE le financement des activités 2015	Nbre de protocole élaboré	Partiellement réalisée Protocole validé mais non signés	50		
16		Les difficultés de fonctionnement du CLE Sirba son connue et des solutions proposées	Tenir une rencontre d'échange avec le CLE Q Sirba sur leur fonctionnement	Nbre de rencontre	Non réalisée	0	Insuffisance de logistique	

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
17	des ressources en eau dans le bassin	Des programmes d'activités pour les travaux de destruction des plantes envahissantes sont élaborés	Effectuer une préparatoire pour la réalisation des travaux de destruction des plantes envahissantes des barrages de Boudiéri et Boussougou	Nbre de mission effectué	Réalisée	100		
18		Des TDR pour la mise en place d'un réseau de surveillance des prélèvements d'eau dans le gourma est élaboré	Finaliser les TDR pour la mise en place d'un réseau de surveillance des prélèvements d'eau dans le gourma	Nbre de TdR élaboré	Non réalisée	0		
19	Recouvrement et mise en œuvre de la CFE	La stratégie CFE de l'agence de l'eau du gourma est examinée par le comité d'élaboration	Tenir une réunion du comité d'élaboration de la stratégie CFE de l'agence de l'eau du gourma	Nbre de rencontres de travail	Non réalisée	0		Le draft rédigé doit faire l'objet de validation à l'interne de l'AEG
20		la liste des assujettis à la CFE a été actualisée dans l'espace de l'AEG	Effectuer une mission d'actualisation de la liste des assujettis à la CFE	Nbre de mission effectué	Réalisée	100		
21	Développer des partenariats au plan national et international	L'AEG a pris connaissance des expériences d'autres structures en matière de GIRE au plan international	Participer au forum mondial de l'eau	Nbre de structures partenaires rencontrées	Réalisée	100		
22		L'AEG participe aux travaux du premier CASEM 2015 du MARHASA	Participer aux travaux du premier CASEM 2015 du MARHASA	-	Réalisée	100		

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
23	Renforcer les capacités des acteurs spécifiques	Les notions de Changements Climatiques sont maîtrisées par les bénéficiaires	Participer à la session de formation recyclage sur les Changements Climatiques	Nbre acteurs formés	Réalisée	100		

Tableau 2 : Situation des activités hors programme réalisées

N° D'ordre	Objectifs	Activités	Période de réalisation	Partenaires	Lieux
1	Développer des partenariats au plan national et international	Participation aux travaux du premier CASEM 2015 du MARHASA	9-10 avril 2015	DGESS/MARHASA	Ouagadougou
2		Participation travaux de la XVIII ^{ème} édition des Journées Nationale du Paysans	23-15 avril 2015	MARHASA	Dédougou
3		participation à l'atelier d'examen du bilan du premier trimestre et de programmation du deuxième trimestre des structures du MARHASA	27 avril 2015	DGESS/MARHASA	Ouagadougou
4		Tenue d'une séance de travail entre l'AEG et le service suivi-évaluation du SP/PAGIRE sur l'examen du bilan du PTBA 2015 au premier trimestre	28-29 avril	SP/PAGIRE	Fada N'Gourma

2. Difficultés rencontrées

Avec le virement de la première tranche du PFC, la principale difficulté rencontrée par l'AEG au cours du mois d'avril 2015 est essentiellement l'insuffisance de matériel roulant et informatique pour assurer le bon fonctionnement de l'agence. Cette difficulté limite considérablement les sorties terrains de l'agence.

3. Perspectives pour le mois de mai 2015

Au titre des perspectives du mois d'avril 2015, il s'agira de :

1. travailler à diligenter le décaissement des fonds du budget de l'état ;
2. valider la stratégie de recouvrement de la CFE dans notre espace ;
3. tenir un atelier de sensibilisation des masses médiats de l'espace de l'AEG sur la GIRE ;
4. finaliser la signature des protocoles et mettre les fonds à la disposition des CLE ;
5. effectuer les missions terrains.