



**TABLEAU DE BORD MENSUEL DES ACTIVITES, EVENEMENTS, REUNIONS ET MISSIONS DU MOIS DE
JUIN 2018 DE L'AGENCE DE L'EAU DU GOURMA**

N°	DESIGNATION	RESPONSABLE/ PARTENAIRE	DATE	HEURE	LIEU
1	Programmer / suivre et évaluer les activités	DPP			
	Elaborer le rapport d'activités du mois de mai 2018	SSEP	1 ^{er} - 15	-	Fada N'Gourma
	Tenir les réunions de direction		05, 12, 19, 26	-	Fada N'Gourma
	Elaborer le tableau de bord du mois de juillet 2018		22 - 23	-	Fada N'Gourma
2	Construire le siège de l'Agence	DG			
	Recruter le bureau d'études chargé de la reconstitution des plans architecturaux et techniques détaillés	DAF	8 - 17	-	Fada N'Gourma
3	Administrer le site web de l'Agence	DPP			
	Mettre à jour le site web	SDD	1 ^{er} - 30	-	Fada N'Gourma
4	Elaborer le plan de communication de l'Agence de l'Eau du Gourma	DPP			
	Tenir l'atelier de finalisation du plan de communication	SDD	04 - 08	-	Tenkodogo
5	Finaliser la mise en place des Comités Locaux de l'Eau Dyamongou médian et Tapoa médian	DPP			
	Tenir les cérémonies officielles d'installation des bureaux	SDD	11 - 14	-	Kantchari, Diapaga
	Renforcer les capacités des membres des CLE	SDD	25 - 29	-	Kantchari, Diapaga
6	Mettre en place le CLE Sirba Amont Sud	DPP			
	Collecte les données secondaires (Recherche documentaire) pour la mise en place du CLE Sirba Amont Sud	SDD	18 - 22	-	Espace CLE
7	Apporter un appui pour le fonctionnement des services police de l'eau des régions du Centre-est, du Centre-nord, de l'Est, du Plateau central et du Sahel	DEE			
	Subventionner les programmes d'activités	SRE/DAF	1 ^{er} - 10	-	Fada N'Gourma
8	Apporter une subvention à la commune de Fada N'Gourma pour l'assainissement des barrages Fada 1 et Fada 2	DEE			
	Suivre les travaux	SQEPE	1 ^{er} – 30	-	Fada N'Gourma
9	Etablir l'état des lieux de la qualité des ressources en eau dans les bassins	DEE			
	Elaborer et faire signer la convention avec le Laboratoire National de Santé Publique pour l'analyse	SQEPE	1 ^{er} – 17	-	Fada N'Gourma
10	Aménager les sources	DEE			
	Visiter les sites	SQEPE	18 - 20	-	Province Tapoa
	Recruter l'entreprise	SQEPE/DAF	25 - 30	-	Fada N'Gourma
11	Délimiter les périmètres de protection des barrages de Dargo et de Yaongo	DEE			
	Informier et sensibiliser les riverains	SQEPE	04 – 06	-	Dargo & Yaongo
	Visiter les sites	SQEPE	21 - 23	-	
	Recruter l'entreprise	SQEPE/DAF	25 - 30	-	Fada N'Gourma

12	Réaliser une étude de faisabilité pour la délimitation des périmètres de protection des barrages Komienga, Tandjari et Tapoa				
	Recruter le consultant	SQEPE/DAF	8 - 17	-	Fada N’Gourma
	Tenir une rencontre de cadrage	SQEPE	26 - 27	-	Fada N’Gourma
13	Développer le partenariat	DPP			
	Suivre les activités des YEP	DG	1 ^{er} - 30	-	Fada N’Gourma
	Participer à l’atelier de bilan à mi-parcours du projet « la planification participative pour une gestion plus inclusive et durable de l’eau dans les zones rurales du Burkina Faso »	IWMI/AEM	6	-	Ouagadougou

« Le salaire est au travail ce que la chaleur est à l’eau. » Emile de GIRARDIN ; Pensées et maximes (1867)

AC	: Agence Comptable
AEM	: Agence de l'Eau du Mouhoun
DAC	: Dossier d'Appel à Concurrence
DAF	: Direction de l'Administration et des Finances
DAO	: Dossier d'Appel d'Offre
DEE	: Direction de l'Eau et de l'Environnement
DG	: Direction Générale
DPP	: Direction de la Prospective et de la Planification
IWMI	: International Water Management Institute
SAF	: Service Administratif et Financier
SDD	: Service Développement Durable
SP/GIRE	: Secrétariat Permanent pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
SQEPE	: Service de la Qualité de l'Eau et de la Protection de l'Environnement
SRE	: Service des Ressources en Eau
SSEP	: Service Suivi - Evaluation et Prospective
TdR	: Termes de Référence
YEP	: Young Expert Program