

AGENCE DE L'EAU DU GOURMA

COMITE DE BASSIN

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTION GENERALE DE L'AGENCE
DE L'EAU DU GOURMA



BURKINA FASO

UNITÉ – PROGRÈS – JUSTICE

RAPPORT MENSUEL

D'ACTIVITES DE MARS 2015 DE
L'AGENCE DE L'EAU DU GOURMA

MARS 2015

INTRODUCTION

Conformément à son programme mensuel d'activité, l'Agence de l'Eau du Gourma (AEG) a poursuivi la réalisation de ses activités durant le mois de mars et ce, pour l'atteinte de ses objectifs. Déjà on note que le mois de mars a été marqué par deux faits majeur : il s'agit de la finalisation du document de partenariat entre l'Agence de l'Eau du Gourma et l'agence de de l'eau World WaterNet des Pays Bas. Aussi l'Agence a reçu un premier virement de 60 millions du PAGIRE pour le compte du Protocole de Financement Commun (PFC) 2015. Dans les prochaines lignes ce document fera le point des activités menées par l'AEG pendant le dernier mois du premier trimestre. Ces réalisations visaient à assurer :

- ✓ un meilleur fonctionnement et une bonne visibilité de l'AEG,
- ✓ la promotion de la gestion concertée des ressources en eau dans le bassin ;
- ✓ un recouvrement effectif de la Contribution Financière en matière d'Eau (CFE) ;
- ✓ le renforcement des capacités de certains acteurs ;
- ✓ et le développement du partenariat au plan national et international...

Le présent rapport est élaboré autour de trois principaux points à savoir :

- le bilan d'exécution physique des activités,
- les difficultés rencontrées et solutions envisagées ;
- les perspectives pour le mois d'avril.

1. Bilan d'exécution physique des activités

Tableau : Etat d'exécution des activités programmées

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
1	Assurer meilleur fonctionnement et une bonne visibilité de l'AEG	Le planning d'activité du mois d'avril est disponible.	Elaborer le planning d'activité du mois d'Avril 2015	Nbre d'activités programmées	Le planning d'activité d'avril a été élaboré	100		
2		Le rapport mensuel d'activités de février est disponible	Elaborer le rapport mensuel d'activités de février 2015	Nbre de rapport rédigé	Le rapport mensuel d'activités de février a été élaboré	100		
3		Les réunions hebdomadaires sont tenues	Tenir des réunions hebdomadaires	Nbre de participants Nbre de réunions tenues	Les 3 réunions hebdomadaires ont été tenues	100		
4		Le secrétariat est fonctionnel pendant les heures de service	Planifier le fonctionnement du secrétariat de l'agence au cours du mois de mars	Nbre de courriers reçus et enregistrés Nbre de dossiers traités	Le secrétariat a été fonctionnel	100		
5		Toutes les missions sont sanctionnées par des rapports écrits	Rédiger les rapports de chaque mission	Nbre de missions Nbre de rapport de mission déposée au secrétariat	Les rapports de missions ont été rédigés	100		
6	Mise en œuvre des actions IEC	Des TdR pour la sensibilisation des scolaires sur la GIRE à travers le théâtre forum sont élaborés et validés	Elaborer des TdR pour la sensibilisation des scolaires sur la GIRE à travers le théâtre forum	Nbre de TDR élaboré	Les TDR ont été élaborés	100		
9	Mettre en place et opérationnaliser le Comité de bassin et le Conseil	Tous les gouverneurs et les PDS des différentes communes de l'AEG connaissent l'AEG et son fonctionnement	Effectuer des missions d'information auprès des nouvelles autorités locales (Gouverneurs et PDS des communes)	Nbre d'acteurs touchés	Tous les gouverneurs et les PDS des différentes communes de l'AEG ont connu l'AEG et son fonctionnement	100		

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
	d'administration		pour la tenue du CA et du CB					
10	Promouvoir la gestion concertée des ressources en eau dans le bassin	Les travaux de délimitation des périmètres de protection des barrages de Zanré et Pampangou sont suivis	Assurer le suivi des travaux de délimitation des périmètres de protection des barrages de Zanré et Pampangou	Nbre de rencontre de suivi effectuée	Partiellement réalisée	50		Reprise de contact avec les populations bénéficiaires réalisée
11		Les Protocoles de financement et d'appuis techniques aux CLE sont signés entre l'AEG et les CLE	Elaborer des Protocoles de financement et d'appuis techniques aux CLE	Nbre de protocole élaboré	Partiellement réalisée	50		
12		Les CLE de l'AEG dispose de Règlement Intérieurs pour mieux fonctionner	Finaliser les Règlement Intérieurs des CLE de l'AEG	Nbre de document finalisé	Les règlements intérieurs des CLE Baskouré et Tapoa ont été élaborés et adoptés	100		
13		Des TDR pour la tenue de l'atelier de programmation des activités 2015 des CLE sont élaborés	Elaborer les TdR pour la programmation des Activités 2015 des CLE	Nbre de TdR élaboré	Les TDR pour la tenue de l'atelier de programmation des activités 2015 des CLE ont été élaborés	100		
14		Des termes de références pour les travaux de destruction des plantes envahissantes sont élaborés	Elaborer des termes de références des travaux de destruction des plantes envahissantes	Nbre de TdR élaboré	Réalisée	100		
15		Des TDR pour la mise en place d'un réseau de surveillance des prélèvements d'eau dans le gourma est élaboré	Elaborer des TDR pour la mise en place d'un réseau de surveillance des prélèvements d'eau dans le gourma	Nbre de TdR élaboré	Partiellement réalisée	50		
17	Recouvrement et	Une stratégie de	Elaborer une stratégie	Nbre de	Partiellement réalisée	50		Un draft

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
	mise en œuvre de la CFE	recouvrement de la CFE est disponible et prête à être appliquée	de recouvrement de la CFE dans l'espace de l'AEG	document élaboré				rédigé et doit faire l'objet de validation
18	Développer des partenariats au plan national et international	Un plan d'action de partenariat entre l'AEG et WWN est disponible à l'issue de cette visite	Recevoir la visite des partenaires hollandais pour la finalisation du plan d'action du partenariat.	Nbre de document élaboré	Réalisée	100		
		Les expériences entre les agences de l'eau au plan national sont partagées	Participer à la rencontre entre les agences de l'eau	Nbre de rencontre tenue	Réalisée	100		
		L'AEG participe aux travaux de validation du programme gouvernance	Participer à la validation du programme gouvernance	-	Réalisée	100		
19	Renforcer les capacités des acteurs spécifiques	Le processus de mise en place d'un plan de sécurité qualitative de l'eau est maîtrisé par les bénéficiaires	Participer à la session de formation sur la mise en place d'un plan de sécurité qualitative de l'eau	Nbre acteurs formés	Réalisée	100		Deux agents de la DGAEG ont bénéficiés de cette formation à l'ONEA ouaga

2. Difficultés rencontrées

En terme de difficultés, on note l'insuffisance de matériel roulant et informatique ainsi le virement tardif du PFC ont constitué les principaux obstacles pour la mise en œuvre des activités de l'AEG en mars 2015.

3. Perspectives pour le mois d'avril 2015

Au titre des perspectives du mois d'avril 2015, il s'agira de :

- ✓ d'organiser et de tenir les sessions ordinaires du CA et du CB;
- ✓ d'élaborer le rapport trimestriel d'activités de l'Agence ;
- ✓ travailler à diligenter le décaissement des fonds du budget de l'état ;
- ✓ participer au forum mondial de l'eau ;
- ✓ effectuer les missions terrains.