

TABLEAU DE BORD MENSUEL DES ACTIVITES, EVENEMENTS, REUNIONS ET MISSIONS DU MOIS
D'OCTOBRE 2024 DE L'AGENCE DE L'EAU DU GOURMA

N°	DESIGNATION	RESPONSABLE / PARTENAIRE	DATE	HEURE	LIEU
1	Programmer / suivre et évaluer les activités	DPP			
	Elaborer le tableau de bord du mois de novembre 2024	DPP	28 - 29	-	Fada N'Gourma
	Tenir les réunions de directions	DPP / DEE / DAF	08, 15, 22, 29	9 h	
	Tenir les conseils de direction	DG	07, 14, 28	9 h	
2	Elaborer le SDAGE de l'Espace de Compétence de l'AEG	DPP			
	Tenir la session COTEVE pour la validation de l'Evaluation Environnementale Stratégique (EES)	SSEP	14 - 30	-	Tenkodogo
3	Tenir les sessions des instances	DPP			
	Tenir la session extraordinaire du Comité de Bassin pour l'examen de l'Avant-Projet du SDAGE et l'Evaluation Environnementale Stratégique	SSEP	02 - 03	-	Tenkodogo
	Transmettre aux tutelles technique et financier les documents validés par la session extraordinaire du Comité de Bassin	SSEP	17 - 18	-	Ouagadougou
4	Administrer le site web de l'Agence	DPP			
	Mettre à jour le site web	SSEP	1 ^{er} - 31	-	Fada N'Gourma
5	Mettre en œuvre le PARCoB (projet - GIRE ENABEL)	DPP			
	Faire signer l'arrêté de création du CLE Sirba Amont	Répondant Technique	07 - 11	-	Tenkodogo, Ziniaré, Kaya
	Effectuer une mission de mobilisation des parties prenantes en vue de la réalisation de la phytoremédiation		21 - 25	-	Ouagadougou Zorgho, Mèguet
	Tenir les sessions des Assemblées Générales des Comités Locaux de l'Eau Sirba Amont et Sirba Singr'Jienu	SDD		-	Koupéla
	Procéder à la signature des conventions de sous subsides avec les Comités Locaux de l'Eau Sirba Amont et Sirba Singr'Jienu	DG	07, 10	-	
	Suivre la mise en œuvre des activités des CLE	SDD	14 - 30	-	EC-CLE Sirba Amont & Sirba Singr'Jienu
	Suivre les processus de mise en place / dynamisation des CUE			-	Tenkodogo, Boulsa, Andementenga
	Effectuer des rencontres d'information et de sensibilisation pour la délimitation des berges du barrage de Zimkrom	SRE	14 - 19	-	Andemtenga
6	Actualiser la liste des assujettis à la CFE	DEE			
	Effectuer une sortie d'actualisation	SRE	07 - 11	-	EC-AEG
7	Réaliser les activités du projet de mobilisation d'eau au profit des femmes de l'EC-AEG pour une agriculture durable	DEE			
	Effectuer la remise des sites aux entreprises en charge des travaux	SRE	1 ^{er} - 06	-	Fada, Diabo, Bilanga, Boulsa
	Suivre les travaux	SRE	14 - 31	-	

« Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. »

AEG	: Agence de l'Eau du Gourma
CFE	: Contribution Financière en matière d'Eau
CLE	: Comité Local de l'Eau
COTEVE	: Comité Technique des Evaluations Environnementales
DAF	: Direction de l'Administration et des Finances
DEE	: Direction de l'Eau et de l'Environnement
DPP	: Direction de la Prospective et de la Planification
DG	: Directeur Général
EC	: Espace de Compétence
ECDD	: Eau, Clé du Développement Durable
GIRE	: Gestion Intégrée des Ressources en Eau
PARCoB	: Projet d'Appui au renforcement de la Résilience Climatique des Communautés de Base dans les espaces de gestion des Agences de l'Eau du Nakanbé, du Gourma et du Liptako
SDAGE	: Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
SDD	: Service Développement Durable
SQEPE	: Service de la Qualité de l'Eau et de la Protection de l'Environnement
SRE	: Service des Ressources en Eau
SSEP	: Service Suivi - Evaluation et Prospective

L'Eau pour tous, aujourd'hui et demain!