



TABLEAU DE BORD MENSUEL DES ACTIVITES, EVENEMENTS, REUNIONS ET MISSIONS DU MOIS DE  
**NOVEMBRE 2024** DE L'AGENCE DE L'EAU DU GOURMA

N°	DESIGNATION	RESPONSABLE / PARTENAIRE	DATE	HEURE	LIEU
1	<b>Programmer / suivre et évaluer les activités</b>	<b>DPP</b>			
	Elaborer le tableau de bord du mois de décembre 2024	DPP	25 - 26	-	Fada N'Gourma
	Tenir les réunions de directions	DPP / DEE / DAF	05, 12, 19, 26	9 h	
	Tenir les conseils de direction	DG	11, 25	9 h	
2	<b>Elaborer le SDAGE de l'Espace de Compétence de l'AEG</b>	<b>DPP</b>			
	Tenir la session COTEVE pour la validation de l'Evaluation Environnementale Stratégique (EES)	SSEP	04	-	Ziniaré
	Tenir la 40 <sup>ème</sup> session du Conseil National de l'Eau (CNEau) examiner et adopter l'Avant-Projet du SDAGE	SSEP	06 - 08	-	Kaya
	Tenir une rencontre de finalisation et d'assurance qualité de l'Avant-Projet du SDAGE	SSEP	18 - 23	-	Tenkodogo
	Transmettre l'Avant-Projet du SDAGE au MEEA pour la préparation de la session de la CNADDT	SSEP	26	-	Ouagadougou
3	<b>Tenir les sessions des instances</b>	<b>DPP</b>			
	Transmettre aux tutelles technique et financière les documents validés par la session extraordinaire du Comité de Bassin	SSEP	04	-	Ouagadougou
4	<b>Administrer le site web de l'Agence</b>	<b>DPP</b>			
	Mettre à jour le site web	SSEP	1 <sup>er</sup> - 30	-	Fada N'Gourma
5	<b>Mettre en œuvre le PARCoB (projet - GIRE ENABEL)</b>	<b>DPP</b>			
	Participer à la 3 <sup>ème</sup> session ordinaire du CoTech du PTCS	Répondant Technique	07	-	Ouagadougou
	Effectuer une mission de mobilisation des parties prenantes en vue de la réalisation de la phytoremédiation		25 - 29	-	Zorgho, Méguet
	Tenir les sessions des Assemblées Générales des Comités Locaux de l'Eau Sirba Amont et Sirba Singr'Jienu	SDD		-	Koupéla
	Procéder à la signature des conventions de sous subsides avec les Comités Locaux de l'Eau Sirba Amont et Sirba Singr'Jienu	DG	12, 15	-	
	Suivre la mise en œuvre des activités des CLE	SDD	16 - 30	-	EC-CLE Sirba Amont & Sirba Singr'Jienu
	Suivre le processus de mise en place du CUE de Zimkrom			-	Andemtenga
	Effectuer des rencontres d'information et de sensibilisation pour la délimitation des berges du barrage de Zimkrom	SQEPE	11 - 15	-	Koupéla Zimkrom
	Suivre la délimitation du périmètre de protection des berges du barrage de Zimkrom	SQEPE	16 - 30	-	Andemtenga Zimkrom
	6	<b>Réaliser les activités du projet de mobilisation d'eau au profit des femmes de l'EC-AEG pour une agriculture durable</b>	<b>DEE</b>		
Suivre les travaux		SRE	04 - 30	-	

« Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. »

<b>AEG</b>	: Agence de l'Eau du Gourma
<b>CFE</b>	: Contribution Financière en matière d'Eau
<b>CLE</b>	: Comité Local de l'Eau
<b>CNADDT</b>	: Commission Nationale d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire
<b>CNEau</b>	: Conseil National de l'Eau
<b>CoTech</b>	: Comité Technique
<b>COTEVE</b>	: Comité Technique des Evaluations Environnementales
<b>DAF</b>	: Direction de l'Administration et des Finances
<b>DEE</b>	: Direction de l'Eau et de l'Environnement
<b>DPP</b>	: Direction de la Prospective et de la Planification
<b>DG</b>	: Directeur Général
<b>EC</b>	: Espace de Compétence
<b>GIRE</b>	: Gestion Intégrée des Ressources en Eau
<b>MEEA</b>	: Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement
<b>PARCoB</b>	: Projet d'Appui au renforcement de la Résilience Climatique des Communautés de Base dans les espaces de gestion des Agences de l'Eau du Nakanbé, du Gourma et du Liptako
<b>PTCS</b>	: Portefeuille Thématique Climat Sahel
<b>SDAGE</b>	: Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
<b>SDD</b>	: Service Développement Durable
<b>SQEPE</b>	: Service de la Qualité de l'Eau et de la Protection de l'Environnement
<b>SRE</b>	: Service des Ressources en Eau
<b>SSEP</b>	: Service Suivi - Evaluation et Prospective

# L'Eau pour tous, aujourd'hui et demain!